

# Étape 2 : Production de la Fusée

L'équipe a rencontrée un problème d'import du fichier produit en 3D vers le logiciel VCarve Pro malgré la mise au format DXF 14.

Après plusieurs essais/erreurs (au mois d'octobre), le problème est identifié et un nouvel export des plans en 3D et 2D (avec les plans 2D déjà répartis sur un format panneau) devrait résoudre le problème.

La production de la fusée a été décalée à début décembre en raison des problèmes techniques et de la surcharge de travail des équipes Pépité et de la MVE.

---

Revision #2

Created 16 November 2024 13:09:33 by Tusseau Adrien

Updated 16 November 2024 13:32:54 by Tusseau Adrien