

# Journal de bord

**21/03/2023**

Impression 3D landing gear et assembly du corps inférieur.

**24/03/2023**

Assembly du landing gear

**31/03/2023**

Assembly du landing gear 2

**06/04/2023**

Assembly FINALE du landing gear




**11/04/2023**

Soudure ESC + Chargeur LiPO


**22/04/2023**

Soudure PCB F.C. + Parachute




**26/04/2023**

Soudure LED RGB + tests GPS et IMU sponsors







**03/10/2023**

Assemblage de la partie haute du corps de la fusée, assemblage avec le moteur. Mise en place d'insert, fini les boulons !




**16/10/2023**

Insertion des inserts et general assembly


**27/10/2023**

Test composants + vérification PCB



**30-31/10/2023**

2ème couche de peinture + assembly



---

Revision #12

Created 21 March 2023 18:14:19 by Carrera Hanus Alex

Updated 4 June 2024 13:26:20 by Carrera Hanus Alex