

Journal de bord

21/03/2023

Impression 3D landing gear et assembly du corps inférieur.

24/03/2023

Assembly du landing gear

31/03/2023

Assembly du landing gear 2

06/04/2023

Assembly FINALE du landing gear




11/04/2023

Soudure ESC + Chargeur LiPO

22/04/2023


Soudure PCB F.C. + Parachute



26/04/2023

Soudure LED RGB + tests GPS et IMU sponsors





03/10/2023

Assemblage de la partie haute du corps de la fusée, assemblage avec le moteur. Mise en place d'insert, fini les boulons !




16/10/2023

Insertion des inserts et general assembly


27/10/2023

Test composants + vérification PCB



30-31/10/2023

2ème couche de peinture + assembly



Revision #12

Created 21 March 2023 18:14:19 by Carrera Hanus Alex

Updated 4 June 2024 13:26:20 by Carrera Hanus Alex