
Diagramme de Gantt du projet 7
Semaine du 22/01
Semaine du 29/01
Semaine du 05/02
Semaine du 12/02
Semaine du 19/02
Semaine du 26/02
Semaine du 05/03
Semaine du 12/03
Semaine du 19/03
Semaine du 26/03
Semaine du 02/04
Semaine du 09/04
Mise en place
Formation de l'équipe
Recherches bibliographiques
Mise en commun
Production des pièces
Conception des pièces à construire
Construction de l'alternateur
Construction de l'hélice
Construction de la transmission
Essais des pièces
Changements
Nouveaux essais
Acquisition des appereils de mesure
Prototype
Assemblage du prototype
Test du prototype
Mesures