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Project FabLab ROB3 Tasks

Task Status Priority Start date End date Description

Main Category: Brain storming

Explication de l'idée 1 - Robot de roues To Do Low 14/2/2024 20/2/2024 Il faut le'expliquer et pou…

Explication de l'idée 2 - 3D Printing To Do Low 14/2/2024 20/2/2024 Il faut le'expliquer et pou…

Explication de l'idée 3 - Point d'intersection… To Do Medium 14/2/2024 20/2/2024 Il faut le'expliquer et pou…

Completer la partie de la décission To Do Medium 14/2/2024 20/2/2024

Ajouter les risques trouvés sur le dossier pr… To Do High 14/2/2024 20/2/2024 Il faut les expliquer un p…

Création (et déposer) du dossier de concep… In Progress Low 14/2/2024 21/2/2024

Discussions autour des idées Completed High 14/2/2024 15/2/2024 On a travaille autours de…

Décisions sur une des idées (explication po… Completed Critical 14/2/2024 16/2/2024 Idée finale: Robot type S…

Quelles sont les risques ? Completed Medium 14/2/2024 14/2/2024 Les risques trouvés sont…

Main Category: Conception

Matrices de transformation homogenes To Do High 22/2/2024 28/2/2024

Modéle géometrique inverse To Do Critical 22/2/2024 28/2/2024

Modéle géometrique To Do Medium 22/2/2024 28/2/2024

Croquis de differents piéces To Do Critical 22/2/2024 24/3/2024

Squelette du mécanisme To Do Medium 22/2/2024 26/2/2024
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Scema electrique To Do High

Schema cinematique Completed Medium 22/2/2024 28/2/2024

Tableau DH Completed High 22/2/2024 28/2/2024

Main Category: Modelisation/Reali…

Modélisation des piéces To Do High 22/2/2024 28/2/2024

Fabrication/prototypage des piéces To Do Medium 6/3/2024 14/3/2024

Programmation To Do Critical 6/3/2024 21/3/2024

Montage mécanique To Do Low 16/4/2024 19/4/2024

Montage éléctronique To Do Medium 17/4/2024 19/4/2024

Main Category: Tests

Tests/Corrections To Do Critical 17/4/2024 9/5/2024

Main Category: Finalisation

Completion du Wiki In Progress Medium 19/2/2024 14/5/2024


