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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

9 13j14/04/201629/03/2016Design capteur sous FreeCAD

21j13/05/201615/04/2016Design électronique sous KiCAD

31 39j31/05/201607/04/2016Commande composants

8j07/04/201629/03/2016Mis à jour Wiki

9j10/06/201631/05/2016Montage32

109j28/10/201631/05/2016Tests capteurs

4j01/04/201629/03/2016Prise en main FreeCAD

11 8j07/04/201629/03/2016Conception première version

10

4j13/04/201608/04/2016Modifications version13

1j14/04/201614/04/2016Validation et dernières modifications15

8

3j04/05/201602/05/2016Création d’empreintes

16

6j22/04/201615/04/2016Déterminer le microcontroleur

6j02/05/201625/04/2016
Déterminer la transmission des 
données

3j06/05/201604/05/2016Saisie Schéma

3j10/05/201606/05/2016Routage

2j11/05/201610/05/20161ère modifications

1j12/05/201612/05/20162ème modifications

30 1j13/05/201613/05/2016
Validation et dernières 
modifications

24 4j13/05/201610/05/2016Vérification

26

28

12j02/05/201615/04/2016Etude préalable

7j10/05/201602/05/2016Création PCB

2 28j07/04/201601/03/2016Test lycéen

3 22j30/03/201601/03/2016Commande composants

6 5j07/04/201601/04/2016Développement livret pédagogique

3j31/03/201629/03/2016Fabrication boite4

5 0j01/04/201601/04/2016Répétition

7 0j07/04/201607/04/2016Manipulation

12 0j08/04/201608/04/2016Réunion revu design

14 0j14/04/201614/04/2016Réunion revu design

17

18

19

20

23

21

22

0j10/05/201610/05/20161ère vérification25

27 0j11/05/201611/05/20162ème vérification

29 0j13/05/201613/05/20163ème vérification

33 0j30/06/201630/06/2016Rendu capteur V2

37 15j30/06/201610/06/2016Etalonnage V2

34

35 9j10/06/201631/05/2016Tests capteurs seuls

36 87j28/10/201630/06/2016Tests capteurs et V2

1 12j16/03/201601/03/2016
Rédaction procédure de test/cahier des 
charges
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