

						SEANCE 1	SEANCE 2	SEANCE 3	SEANCE 4	SEANCE 5	SEANCE 6
						07/02/24	21/02/24	29/02/24	13/03/24	24/04/24	22/05/24
1	Conception préliminaire										
1.1	Cahier des charges	Tous	07/02/24	07/02/24	100 %						
1.6	Diagramme de Gantt	Amel & Adrien	07/02/24	12/02/24	100 %						
1.7	Propositions de réalisation	Tous	07/02/24	13/02/24	100 %						
1.8	Croquis	Clarence	07/02/24	13/02/24	100 %						
1.9	Choix justifiée d'une proposition	Tous	07/02/24	13/02/24	100 %						
2	Conception détaillée										
2.1	Modèles géométriques et Jacobienne	Adrien	21/02/24	29/02/24	100 %						
2.4	Conception mécanique	Amel & Adrien	29/02/24	04/03/24	100 %						
2.6	Schémas électriques	Clarence	29/02/24	04/03/24	100 %						
2.8	Algorithme de commande	Clarence	01/03/24	04/03/24	100 %						
3	Réalisation										
3.1	Impression 3D ou decoupage des pieces	Tous	13/03/24	13/03/24	0 %						
3.2	Cablage et assemblage des composants	Tous	13/03/24	24/04/24	0 %						
3.3	Implementation du code	Tous	13/03/24	24/04/24	0 %						
3.4	Tests	Tous	25/04/24	22/05/24	0 %						