

Tâches à réaliser	03/01/21	10/02/21	17/02/21	03/03/21	10/03/21	17/03/21	24/03/21	31/03/21	07/03/21	14/03/21	21/03/21	28/03/21	07/04/21	14/04/21	21/04/21	28/04/21
<b>I- Montage de l'aile</b>																
1-Réflexion dimensions, matériel, profil d'aile																
2-Impression de pièces																
3-Montage																
<b>II- Dispositif automatisé</b>																
1-Conception/ Programmation électronique																
2-Assemblage																
<b>III- Analyse physique et mécanique</b>																
1-Mise en place de protocoles expérimentaux																
2-Tests en soufflerie																
<b>IV-Article</b>																
1-Partie théorique																
2-Synthèse de toute la pratique																
3-Interprétation des résultats																
<b>V- Soutenance</b>																
1-Plan, contenu, diapositives, répartition...																

