

## DIAGRAMME DE GANTT

TACHES	Semaine du 11/01	Semaine du 18/01	Semaine du 25/01	Semaine du 01/02	Semaine du 08/02	Semaine du 15/02	Semaine du 22/02	Semaine du 29/02	Semaine du 07/03	Semaine du 14/03	Semaine du 21/03	Semaine du 28/03	Semaine du 04/04
Recherche et documentations du concept													
Premières pistes de conceptions													
Etude de la propulsion électromagnétique													
Tests du rail de Laplace													
Dimensionnement du dispositif													
Etude du circuit électronique													
Etude du coussin d'air, sustentation													
Commande du matériel													
Conception													
Tests, mesures et interprétations													
Calculs de rendements énergétiques													
Conclusion, recherche d'améliorations													